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Harmonogram działań dot. wydania ZRID dla Odcinka 1

12.09.2024 - wezwanie merytoryczne (postanowienie z art. 35 prawa

budowlanego) w zakresie projektu budowlanego 

13.09.2024 – wpływ do Urzędu odpowiedzi na wezwanie dotyczące m.in.

map 

16.09.2024 - RDOŚ w Bydgoszczy wydaje postanowienie o sprostowaniu

z urzędu oczywistej omyłki w treści postanowienia Regionalnego

Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 2 września 2024 r.,

uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia

25.09.2024 - wpływ do Urzędu uzupełnionego projektu budowlanego

26.09.2024 – Urząd kieruje zawiadomienie i obwieszczenie o zebraniu

materiału dowodowego i przystąpieniu do jego rozpatrywania

11.10.2024 - wezwanie Pełnomocnika GDDiKA do złożenia wyjaśnień w

zakresie brakujących zaświadczeń o ostateczności postanowień

prostujących omyłki pisarskie Wody Polskie oraz RDOŚ

18.10.2024 - Pełnomocnik GDDKiA uzupełnia akta

30.10.2024 - wydanie decyzji ZRID dla 1 odcinka przez Wojewodę

Kujawsko-Pomorskiego

14.07.2023 - wpływ wniosku w sprawie wydania zezwolenia

na realizację inwestycji drogowej do Urzędu

02.08.2023 - wezwanie formalne do uzupełnienia wniosku

24.11.2023 - uzupełnienie wniosku 

28.11.2023 - publiczne obwieszczenie i zawiadomienie stron               

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania ZRID

30.11.2023 - przekazanie raportów do RDOŚ

Urząd zapewnienia udział w postępowaniu społeczeństwu:

obwieszczenie z dnia 14.12.2023 w terminie od 18.12.2023 do

17.01.2024

ponowne obwieszczenie z dnia 17.06.2024 w terminie od

19.06.2024 do 18.07.2024,

02.09.2024 - RDOŚ wydaje postanowienie uzgadniające

warunki realizacji inwestycji

02.09.2024 - wezwanie merytoryczne dla Pełnomocnika

GDDiKA w zakresie map podziałowych, mapy z przebiegiem

inwestycji oraz załączników do wniosku



WOJEWODA PODPISAŁ DECYZJĘ 
O WYDANIU ZRID DLA ODCINKA NR 1 

Co dalej? 

Wojewoda wszczyna z urzędu
postępowanie w sprawie ustalenia
wysokości odszkodowania.

Terminy: 

Decyzja o wysokości odszkodowania
zostanie wydana w terminie 60 dni
od dnia nadania decyzji ZRiD rygoru
natychmiastowej wykonalności.

Łączna liczba nieruchomości
objętych odszkodowaniem: 

240Odcinek 1 ok.



Schemat przebiegu
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Aktualizacje informacji dot. Odcinków S10

03.10.2024 
RDOŚ uzgadnia warunki
realizacji inwestycji wydając
postanowienie 

07.10.2024 
Wszczęcie postępowania 
po uzupełnieniu wniosku: zawiadomienie
stron oraz przekazanie raportów
oddziaływania na środowisko do RDOŚ 

04.10.2024 
Wezwano Pełnomocnika GDDKiA do
uzupełnienia dokumentacji dotyczącej m.in.
map podziałowych, map z przebiegiem
inwestycji itp. 

03.10.2024 
Pełnomocnik GDDKiA uzupełnił wniosek

ODCINEK 3

ODCINEK 4

ODCINEK 2 - Trwa ocena oddziaływania na środowisko prowadzona przez RDOŚ

25.10.2024 
Pełnomocnik odpowiedział na wezwanie
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Dalsze działania Wojewody

Wojewoda Kujawsko-Pomorski powołał zespół roboczy, który usprawni współpracę pomiędzy
kluczowymi jednostkami zaangażowanymi w realizację kolejnych odcinków drogi S10. W skład zespołu
wchodzą przedstawiciele państwowych jednostek mających istotną rolę w sprawie, takich jak Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Lasy Państwowe,             
czy Polskie Koleje Państwowe. 

Celem jest przyspieszenie procesów decyzyjnych i koordynacja działań
związanych z tą strategiczną inwestycją.



Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w
zakresie dróg publicznych – tzw. „Specustawa” 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

Akty prawne regulujące postępowanie administracyjne
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Decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych
zostają niezwłocznie wydane po:

zakończeniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy ponownej oceny oddziaływania na
środowisko i wydaniu przez niego postanowienia o uzgodnieniu
warunków realizacji przedsięwzięcia tj. budowy drogi
ekspresowej S-10,

weryfikacji przez wojewodę zgodności dokumentacji
projektowej z ustaleniami zawartymi w decyzjach                                    
i postanowieniach właściwych organów dołączonych do
wniosku inwestora o wydanie decyzji ZRID,

zapewnieniu stronom prawa do zapoznania się z zebranym
materiałem dowodowym, zgodnie z art. 10 Kpa.
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